



# COMUNE DI SENIGALLIA



"proposta di project financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti pedonali intelligenti, telecontrollo)"

## PROPOSTA FINANZA DI PROGETTO

### 4 - BOZZA DI CONVENZIONE E SUOI ALLEGATI

#### 4.5 – MATRICE DEI RISCHI

rev.	data	descrizione modifiche	redatto da	approvato da
00	30/11/2021	prima emissione	GR	GL

#### **Atlantico S.p.A.**

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia)  
Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274  
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A.  
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439  
[info@atlanticospa.it](mailto:info@atlanticospa.it) - [www.atlanticospa.it](http://www.atlanticospa.it)



## TABELLA DI ALLOCAZIONE DEI RISCHI

tipo di rischio	descrizione	allocazione	riferimenti contratto
<b>rischi di progettazione e costruzione</b>			
rischio amministrativo	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	concedente e concessionario	Artt. 3-6-8-26
rischio espropri	Rischio connesso a ritardi nelle procedure di esproprio e/o a maggiori costi di esproprio.	concedente e concessionario	Artt. 8-26
rischio ambientale/o archeologico	Rischio connesso al ritardo o mancato rilascio di Autorizzazioni da parte dei soggetti competenti pubblici e privati.	concedente e concessionario	Artt. 3-6-8-26
rischio di progettazione	Rischio derivante da errori od omissioni di progettazione.	concessionario	Artt. 8-15
rischio di esecuzione	rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto	concessionario	Artt. 4-8-30
Rischio di slittamento dei tempi di costruzione per cause di forza maggiore	Rischio derivante da ritardi nella costruzione per fattori esogeni	concedente e concessionario	Artt. 16-26
rischio di errata stima costi	rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione	concessionario	Art. 4
<b>rischi di gestione</b>			
rischio di manutenzione straordinaria	Rischio di affrontare oneri di manutenzione straordinaria eccedenti le previsioni di PEF	concessionario	Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30
rischio di manutenzione Ordinaria	Rischio di affrontare oneri di manutenzione ordinaria eccedenti le previsioni di PEF	concessionario	Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30
rischio di inadempimenti	Rischio di mancata erogazione dei servizi.	concessionario	Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30
rischio di performance	Rischio di erogazione dei servizi in maniera difforme rispetto ai tempi e standard pattuiti.	concessionario	Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30
rischio di disponibilità	Rischio di indisponibilità totale o parziale dell'opera in relazione agli standard tecnici e funzionali stabiliti dal Contratto, anche per obsolescenza tecnica.	concessionario	Artt. 4-8-9-19-20-23-24-30
rischio di commissionamento	Rischio che l'infrastruttura non riceva l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività, necessaria per procedere alla realizzazione dell'Opera.	concessionario	acquisire preventivamente il consenso degli stakeholders
<b>altri rischi</b>			
rischio normativo politico-regolamentare	Rischio che modifiche normative determinino un aumento dei costi di progettazione e/o costruzione e/o gestione.	concedente e concessionario	Art. 26
rischio finanziario	Rischio di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento. Rischio di oscillazione dei tassi di interesse	concessionario	Artt. 8-29
rischio delle relazioni industriali	Rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna.	concessionario	da valutare caso per caso
rischio operativo (Direttiva 2014/23/CE)	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i servizi oggetto del Contratto.	concessionario	Il Contratto ha ad oggetto una concessione per la realizzazione di un'opera a diretto utilizzo della PA, nella quale il principale obbligo del Concessionario è lo svolgimento di servizi remunerati attraverso il canone di disponibilità.

**ATLANTICO S.p.A.**  
Amministratore

### Atlantico S.p.A.

Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia)  
Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA 04014130274  
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A.  
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439  
[info@atlanticospa.it](mailto:info@atlanticospa.it) - [www.atlanticospa.it](http://www.atlanticospa.it)