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1 PREMESSA 
In questo documento si esplicitano le principali ipotesi e assunzioni utilizzate per lo sviluppo e 

la redazione del Piano Economico-Finanziario (di seguito anche PEF), richiesto nell'ambito della 

presente "Proposta di Project Financing ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, avente ad 

oggetto la realizzazione in finanza di progetto e in concessione degli interventi di riqualificazione 

illuminotecnica ed energetica del patrimonio impiantistico del Comune di Senigallia, comprendente la 

gestione, l’implementazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici 

riconducibili a: impianti videosorveglianza, semaforici, pubblica illuminazione e Smart City, presentata 

da Atlantico S.p.A. (di seguito anche "Concessionario", "Proponente").  

Il piano Economico-Finanziario definisce, sulla base delle ipotesi progettuali formulate di cui alla 

documentazione tecnica predisposta dal Proponente, le condizioni di equilibrio economico e 

sostenibilità finanziaria del progetto. 

Le finalità di questo documento sono: 

• illustrare lo schema dell’operazione; 

• illustrare le condizioni di sostenibilità e bancabilità del progetto; 

Nel dettaglio si fa riferimento agli investimenti offerti ed ai servizi previsti nel progetto proposto dal 

Proponente e descritto nel documento 2.1 Presentazione Proposta finanza di progetto, di cui si riporta 

in modo sommario i tratti salienti:  

• Nuovo impianto di videosorveglianza cittadina che permetterà di collegare tra loro più 

sedi e trasmettere così i dati; 

• Nuovo impianto di lettura targhe che garantirà il rilevamento, in entrata e in uscita, di 

targa e modello dell’auto. Tale sistema sarà collegato in un futuro al sistema SCNTT di 

Napoli; 

• Nuovo sistema di pannelli a messaggio variabile posizionati in punti strategici della città; 

• Nuovo sistema di monitoraggio parametri ambientali per monitorare la qualità dell’aria e 

i parametri ambientali in tempo reale e con una distribuzione capillare sul territorio; 

• Nuovo sistema di monitoraggio elettrosmog, termine comune per descrivere qualsiasi 

fenomeno associato all’inquinamento artificiale da campi elettrici e magnetici. La 

proposta è quella di installare due sistemi di monitoraggio; 

• Installazione di attraversamenti pedonali smart dotati di sistema di gestione interattivo in 

grado di regolare l’intensità della illuminazione al passaggio del pedone, tecnologia che 

permetterà di aumentare i livelli di sicurezza dei pedoni lungo l’attraversamento 

pedonale; 

• Messa in sicurezza degli impianti elettrici a servizio della pubblica illuminazione che da 

una prima valutazione sono stati classificati non sicuri o obsoleti; 

• Riqualificazione illuminazione pubblica attualmente in essere al fine di migliorarne le 

performance energetiche; 
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• Manutenzione ordinaria e straordinaria ai dispositivi della pubblica illuminazione; 

Il presente PEF illustra la struttura economico-finanziaria della Concessione oggetto di offerta, 

considerando dunque, in modo completo, tutte le voci di ricavo e di costo necessarie alla 

valutazione della capacità del progetto di produrre reddito.  

Ai fini della redazione del piano Economico-Finanziario si è tenuto presente che il Proponente, 

lungo tutta la durata della concessione, opererà in regime di split payment il quale prevede che il 

debitore dell’IVA sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il 

cedente/prestatore. 

Ne consegue che per le operazioni soggette a split payment il cessionario/committente non 

corrisponde l’IVA al proprio cedente/prestatore in considerazione del fatto che la stessa è “pagata” 

direttamente all’erario. 

La fattispecie generà pertanto strutturalmente una posizione creditoria in tutti i periodi del piano.  

Il Piano Economico-Finanziario presentato è stato elaborato sulla base di ipotesi tecnico-

operative, che tengono conto delle condizioni e delle modalità di gestione del servizio offerto 

e sono state definite sulla base dell'esperienza pluriennale maturata dal concessionario nell'ambito 

della gestione di impianti e contratti similari.  

 
1.1 SCHEMA CONCESSORIO E ARCO TEMPORALE  
Secondo lo schema concessorio individuato, ad avvenuta aggiudicazione, il Concessionario 

diviene responsabile della realizzazione degli interventi previsti in progetto e della gestione 

completa degli impianti. Il Concedente corrisponderà al Concessionario un canone annuo di 

gestione, così come specificato nella bozza di convenzione. 

La concessione si svilupperà in un arco temporale pari a 18 anni i quali inizieranno 

successivamente all’atto di stipula del contratto o dell’eventuale consegna anticipata. 

Il Piano Economico-Finanziario, tuttavia, è stato redatto sulla base di 19 periodicità in quanto si 

è ipotizzato che la concessione si sviluppi nel periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 30 

giugno 2040.  

L'ammortamento degli investimenti è stato calcolato lungo tutta la durata del PEF, in linea con i 

benefici economici futuri degli stessi, come previsto dai principi contabili internazionali omologati 

dalla Commissione europea "International Financial Reporting Standards" (IFRS).  
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2 CRONOPROGRAMMA INDICATIVO 

 
2.1 CRONOPROGRAMMA 
Si riporta di seguito evidenza del cronoprogramma di massima delle attività previste: 

 

 

Il Concessionario, come prima attività, effettuerà i lavori previsti per la messa in sicurezza degli 

impianti, la fornitura e posa delle nuove componenti impiantistiche e quindi si occuperà dello 

sviluppo ed installazione delle componenti software e hardware necessarie all’implementazione 

completa del progetto. 

Il costo complessivo degli interventi è stimato pari euro 6.107.630,75, IVA esclusa, comprensivo 

di costi della sicurezza (c.d. costi esclusi) i quali non sono soggetti a ribasso di gara e sono 

aggiunti all'importo dei lavori per rendere l'importo complessivo dell'appalto congruo anche in 

relazione agli obblighi specifici di salute e sicurezza del particolare cantiere (cfr. articoli 23, c. 

16, e 95, c. 6, D. Lgs. 50/2016). 

A tali costi dovranno essere sommati quelli sostenuti per la predisposizione della proposta di 

partenariato che, ai sensi dell’articolo 183, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, comprendono le spese 

sostenute per la predisposizione della proposta e dell’offerta, comprensive anche dei diritti sulle 

opere dell’ingegno di cui all’art. 2578, Codice civile, i quali ammontano a euro 152.690,77, 

importo pari al 2,5% del valore dell’investimento (6.107.630,75 x 0.025 = 152.690,77) e i costi 

di verifica del progetto, rappresentati dal compenso di un professionista indipendente, pari a 

euro 58.840,37. 

Gli importi delle spese sopra evidenziati sono IVA esclusa e compresi nel piano economico 

finanziario facente parte integrante della proposta. 

Complessivamente gli investimenti che il Proponente dovrà sostenere lungo il Piano Economico 

attività anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno 6 anno 7 anno 8 anno 9 anno 10 anno 11 anno 12 anno 13 anno 14 anno 15 anno 16 anno 17 anno 18

avvio convessione

investimenti

fase di gestione

ricavi da canone

costi O&MRA

call center e Smart City

fine concessione 

cronoprogramma economico

anno 1 anno 19

concessione durata 18 anni
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Finanziario ammontano a euro 6.319.161,89. 

 

2.2 RIPARTIZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 
Si riporta di seguito evidenza del cronoprogramma di massima delle attività previste: 

 

2.3 LA STRUTTURA FINANZIARIA 
Il fabbisogno finanziario nel periodo della realizzazione degli Interventi è pari a circa euro 

7.500.000 IVA inclusa, comprensivo del costo degli interventi e dal fabbisogno generato in tale 

fase dalla gestione operativa.  

La copertura del fabbisogno finanziario è individuata sulla base di un rapporto debt/equity pari 

a circa 60/40 e fa riferimento alle seguenti fonti: 

• mezzi propri per circa euro 3.200.000,00; 

• capitale di debito per circa euro 4.300.000,00 euro, distinti in due finanziamenti da 

richiedere in base ai fabbisogni di liquidità richiesti dagli investimenti in cronoprogramma 

rispettivamente dell’importo pari a euro 2 milioni ed euro 2,3 milioni. 

Il rapporto debt/equity è definito sulla base della necessità di garantire sia la congrua 

remunerazione del capitale proprio investito che il rispetto degli indicatori di bancabilità del 

progetto. 

 

3 CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 

 
3.1 RICAVI 
La voce di ricavo è rappresentata dai Canoni annui corrisposti per l’illuminazione pubblica, per 

- € 

500 000,00 € 

1 000 000,00 € 

1 500 000,00 € 

2 000 000,00 € 

2 500 000,00 € 

Ripartizione degli investimenti per anno di piano

Anno1 Anno 2 Anno3 Anno 7 Anno 8 Anno 9
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i nuovi impianti e per la connettività.  

L’ammontare totale della Concessione è pari a euro 19.184.966,19 e, fermo restando quanto 

premesso, sarà così suddiviso:  

• Nel periodo compreso tra il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2025 ossia fino al compimento del 

terzo anno di gestione, periodo necessario al Proponente per mettere in funzione i nuovi 

dispositivi, il piano prevede che il Concedente non corrisponderà alcun Canone; 

• Nei periodi 1° luglio 2025 – 31 dicembre 2025 e 1° gennaio 204 – 30 giugno 2040 i canoni 

corrisposti saranno: 

CANONE DI DISPONIBILITA' ANNUO (IVA esclusa) 639.498,17 € 

di cui: CIP - Canone Servizio Illuminazione Pubblica 564.498,87 € 

di cui: CNI - Canone Nuovi Impianti 50.000,00 € 

di cui: CN - Canone Connettività 25.000,00 € 

 

• A partire dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2039, i Canoni saranno così corrisposti 

(al netto di conguagli relativi a revisioni prezzi, adeguamenti e saldi relativi la performance 

erogata):  

CANONE DI DISPONIBILITA' ANNUO (IVA esclusa) 1.278.997,75 € 

di cui: CIP - Canone Servizio Illuminazione Pubblica 1.128.997,75 € 

di cui: CNI - Canone Nuovi Impianti 100.000,00 € 

di cui: CN - Canone Connettività 50.000,00 € 

 

Ai fini della stima dei canoni che il Concedente dovrà corrispondere nel periodo di concessione, 

la Proponente non ha considerato alcun effetto di inflazione o variazione del prezzo energetico 

(Piano predisposto a costi e ricavi costanti).  

Il presente PEF, infatti, è stato costruito assumendo che prezzi di acquisto e di vendita siano 

costanti, pertanto, le variazioni in aumento o diminuzione di ricavi e costi che emergono dal 

piano sono legate solamente a variazioni di quantità. 

 

3.2 COSTI OPERATIVI 

 
3.2.1 Servizio energia elettrica pubblica illuminazione 

Nel PEF vengono evidenziate le voci di costo relative alla fornitura del vettore energetico per 

quanto riguarda l’energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti di Pubblica 

Illuminazione già in essere compresi nel perimetro di gestione.  
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I costi energetici sono stati determinati sulla base dei dati consuntivi relativi all’anno solare 2020 

ipotizzando che tale costo rimanga costante lungo tutta la durata della Concessione in coerenza 

con le assunzioni fatte nella stima dei canoni per la concessione. 

Tali costi ammontano complessivamente a euro 4.741.616,25 e sono così composti: 

 - costo annuo pari a euro 316.107,75 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 

dicembre 2039  

- euro 158.053,88 per il semestre dell’anno 2025 e per il semestre conclusivo dell’anno 2040, in 

virtù di quanto premesso al punto 1.1. 

 
3.2.2 Minori costi per l’acquisto di energia  

Nella presente voce il Proponente ha stimato gli effetti economici derivanti dalle migliori 

performance energetiche dei nuovi dispositivi da installare. Tali migliori performance si 

tradurranno ragionevolmente in minori quantità di energia complessiva acquistata. 

A partire da luglio 2025 la proposta prevede che il Proponente ottenga la presa in consegna e 

la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione al fine di migliorarne le performance 

energetiche. Sulla base degli investimenti pianificati si presume che il livello atteso di 

performance energetiche raggiungerà il suo apice nell’ottavo anno di concessione con un 

risparmio stimato complessivo di euro 545.285,87 a partire appunto dall’esercizio 2029.  

La stima è stata fatta assumendo che vi sarà il risparmio annuo del 15% rispetto al costo annuo 

stimato pari a euro 316.107,75, calcolato come descritto al punto 3.2.1. 

 
3.2.3 Servizio energia nuovi impianti 

Ai fini del modello Economico-Finanziario vengono evidenziate le voci di costo relative alla 

fornitura del vettore energetico utilizzata dai nuovi impianti che il Proponente porrà in funzione 

come da cronoprogramma riportato ai punti 2.1 e 2.2 della presente relazione.  

Tali costi ammontano complessivamente a euro 154.882,00 di cui costo annuo pari a euro 

8.372,00 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2039 ed euro 4.186,00 

nel primo semestre del 2040. 

 
3.2.4 Costi di manutenzione nuovi impianti 

Rappresentano i costi che il Proponente dovrà sostenere per il corretto funzionamento dei nuovi 

impianti che verranno installati nel territorio oggetto di concessione di cui verrà data spiegazione 

in seguito.  

Ammontano complessivamente a euro 752.500,00 e sono stati stimati in proporzione al canone 

iniziale pattuito pari a euro 100.000,00. 

Il Proponente nella stima dei costi di manutenzione non ha tenuto conto di costi di personale 

interno in quanto i valori suddetti sono stati ipotizzati sulla base di preventivi fatti da Società 
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terze alle quali si prevede di affidare l’attività in outsourcing. 

 
3.2.5 Costi di manutenzione pubblica illuminazione  

Rappresentano i costi derivanti dagli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, 

nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano l’intervento di personale preposto che 

il Proponente dovrà sostenere sulle componenti degli impianti di Pubblica Illuminazione già in 

funzione a inizio concessione.  

Tali costi sono stati stimati in complessivi euro 1.050.000,00 equamente suddivisi a partire dal 

1° gennaio 2026 in costi annuali pari a euro 70.000,00. Nel secondo semestre 2025 e nel primo 

semestre 2040 il costo stimato è pari a euro 35.000,00 ciascuno.  

Come al punto precedente nella presente voce di costo il Proponente non ha previsto costi di 

personale diretto in quanto l’attività è previsto sia affidata in outsourcing. 

 
3.2.6 Fondo annuale manutenzione straordinaria 

Ai fini del modello finanziario si prevede l’accantonamento in un apposito fondo di riserva 

(O&MRA - Operation & Maintenance Reserve Account). Dette somme sono destinate a 

finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al mantenimento della piena 

funzionalità degli interventi realizzati fino al termine della concessione. 

Il Proponente ha considerato tali i costi che sosterrà per i lavori di rinnovo o sostituzione di 

componenti degli impianti che non modificano le performance dello stesso ma lo riportano 

piuttosto allo stato originario.  

Si è stimato che tali costi ammonteranno a euro 465.000,00 ripartiti equamente per un importo 

di euro 30.000,0 dal quarto al diciottesimo anno di concessione, nell’ultimo anno di concessione 

invece si è stimato un ammontare di euro 15.000,00. 

Ai fini del modello finanziario si prevede di utilizzare il fondo ogni anno e comunque 

integralmente entro il termine di durata della Concessione per gli interventi di manutenzione 

straordinaria e per gli interventi di manutenzione non programmabile in quanto, qualora non 

venissero spesi, il concedente potrà chiedere un’integrazione agli investimenti effettuati fino ad 

esaurimento delle poste accantonate. 

 
3.2.7 Costi di connettività 

Trattasi dei costi che il Proponente dovrà sostenere per mettere in rete e far comunicare tra di 

loro e con la sala controllo i dispositivi presenti negli impianti che compongono il progetto “Smart 

City”. 

Tali costi ammontano a complessivi euro 700.000,00 e verranno sostenuti a partire dal secondo 

anno di piano, ossia da quanto entreranno in funzione i primi dispositivi installati. 

Il costo annuo, pari a euro 40.000,00, è stato stimato costante lungo tutto il periodo di piano 
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sulla base delle interlocuzioni avute con uno dei principali operatori italiani. Nell’ultimo anno di 

piano si è previsto di rinnovare tale contratto per un solo semestre, l’importo imputato nel piano 

è pertanto pari a euro 20.000,00.  

 
3.2.8 Costi per Call Center e gestione Smart City 

Rappresentano i costi di costituzione e mantenimento del call center. Nella fattispecie in tale 

categoria sono stati considerati i costi che il Proponente dovrà sostenere per rendere operativo 

un ufficio adibito a Call Center compreso il costo del personale. Tali costi sono stati stimati in 

complessivi euro 643.500,00, ripartiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 

2040. Il costo annuo atteso è di euro 39.000,00, ridotto proporzionalmente nell’ultimo anno di 

piano, e corrisponde alla spesa prevista per l’impiego di una persona con ruolo impiegatizio che 

possa coprire le ore diurne con un contratto di 8 ore (40 settimanali). Per la copertura del tempo 

residuo il Proponente prevede di sfruttare il Call Center centralizzato di cui già dispone e che 

utilizza per altri progetti. Pertanto, non sono stati ipotizzati ulteriori costi per l’implementazione 

di tale Call Center centralizzato. 

 

3.2.9 Assicurazioni 

In tale voce di costo sono stati compresi i costi che il Proponente dovrà sostenere per la stipula 

di contratti assicurativi sui nuovi impianti installati. La stima è stata fatta ipotizzando di sostenere 

un costo pari all’ 1% del costo di acquisto di: quadri, ponti radio, impianto di videosorveglianza, 

sistema OCR, sistema smart city e allestimento sala controllo. Complessivamente la spesa 

stimata nel Piano è pari a euro 703.149,69 suddivisa lungo la vita del piano in proporzione al 

momento temporale in cui verranno sostenuti gli investimenti. 

 
3.2.10 Spese gestione operativa 

Trattasi dei costi che il Proponente dovrà sostenere per la complessiva gestione del contratto, 

(costi amministrativi, indiretti…). Tali costi ammontano complessivamente a euro 1.194.331,86 

e sono stati stimati in proporzione ai costi operativi correnti in ogni anno del piano.  

 

3.3 EBITDA 
La differenza tra i Ricavi Totali ed i Costi Operativi analizzati genera il Margine Operativo Lordo 

(MOL) o EBITDA, ovvero gli utili al lordo di interessi passivi, tasse, deprezzamenti e al lordo 

dell'ammortamento degli investimenti.  

 

EBITDA (valori espressi in euro) 
Totale Contratto 9.325.272,26 € 

Medio Annuo 490.803,80 €  
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3.4 AMMORTAMENTI 
Nel PEF vengono evidenziate nella presente categoria le voci di ammortamento dei costi relativi 

al complessivo investimento ossia relativi all’acquisto e alla messa in funzione dei nuovi impianti. 

L’investimento complessivo, comprensivo anche degli oneri di sicurezza, che il Proponente 

dovrà sostenere ammonta a euro 6.319.161,89, IVA esclusa, di cui euro 223.593,42 per oneri 

di sicurezza ed euro 211.531,14 per spese tecniche di progettazione della gara. 

Gli oneri di sicurezza sono stati calcolati stimando un’incidenza del 3,8% sul totale del costo per 

l’investimento e saranno ripartiti in proporzione ai costi di investimento. 

 

 

INVESTIMENTO (valori espressi in euro) 

Importo Lavori (O.S. inclusi) 6.319.161,89 € 

 

Il Proponente ha stimato il suddetto importo e la ripartizione della relativa vita utile sulla base 

del cronoprogramma di cui al punto 2 della presente relazione e dei preventivi ottenuti da fornitori 

terzi ai quali si prevede di affidare anche la gestione dell’installazione e il collaudo dei beni 

oggetto di investimento. 

Ne deriva che gli investimenti possono essere sostanzialmente suddivisi in tre periodi così 

suddivisi: 

 

TIPOLOGIA FASE 0 (*) FASE 1 FASE 2 TOTALE 

Intervento   3.601.330,83   2.282.706,50   5.884.037,33  

Oneri di sicurezza   136.850,57   86.742,85   223.593,42  

Spese tecniche di progetto  152.690,77     152.690,77  

Spese per verifica progetto  58.840,37     58.840,37  

Totale  211.531,14   3.738.181,40   2.369.449,35   6.319.161,89  

 

(*) nota: con fase 0 si intendono i costi tecnici sostenuti dal Proponente per predisporre la 

proposta i quali hanno i requisiti per essere capitalizzati secondo i principi contabili e quindi, 

successivamente, oggetto di ammortamento lungo la durata del piano (PEF). 

 

Classificando invece gli investimenti per tipologia e anno in cui il Proponente dovrà sostenere il 

costo ne deriva: 
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TIPOLOGIA 2022 2023 2024 2028 2029 2030 TOTALE 

Smart City 1.850.423,38  1.632.845,33   254.912,70   -     -     -    3.738.181,40  

IP - - -  829.614,75   833.994,59   705.840,00  
 

2.369.449,35  

Spese tecniche 

di progetto 
 152.690,77  - -  -     -     -     152.690,77  

Spese per 

verifica progetto 
 58.840,37  - - - - -  58.840,37  

Totale 2.061.954,52  1.632.845,33   254.912,70   829.614,75   833.994,59   705.840,00  6.319.161,89  

 

In virtù di quanto appena indicato, il piano di attribuzione dei costi secondo la vita utile dei diversi 

investimenti comporta un ammortamento annuo così suddiviso: 

 

TIPOLOGIA 2022 2023 2024-2027 2028 

Smart City  51.400,65   196.106,75   211.556,00   211.556,00  

IP -  -    -  66.369,18  

Spese tecniche di progetto  4.241,41   8.482,82   8.482,82   8.482,82  

Spese per verifica progetto  1.634,45   3.268,91   3.268,91   3.268,91  

Totale  57.276,51   207.858,48   223.307,73   289.676,91  

 

 

TIPOLOGIA 2029 2030-2039 2040 TOTALE 

Smart City  211.556,00   211.556,00   105.778,00   3.738.181,40  

IP  138.890,45   206.113,31   103.056,65   2.369.449,35  

Spese tecniche di progetto  8.482,82   8.482,82   4.241,41   152.690,77  

Spese per verifica progetto  3.268,91   3.268,91   1.634,45   58.840,37  

Totale  362.198,18   429.421,04   214.710,52   6.319.161,89  

 

Si evidenzia che tutti i valori qui riportati sono da considerarsi come l’importo annuo di 

competenza (e non cumulativo). Il Proponente ha assunto che la vita utile di tutti gli investimenti 

termini in ogni caso alla fine del 2040, ultimo anno di concessione. A tale data pertanto tutti gli 

investimenti avranno un valore contabile netto residuo pari a zero. 

3.5 EBIT 
Il Margine di contribuzione al netto degli Ammortamenti determina il Risultato Operativo Lordo 

o EBIT. 
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EBIT (valori espressi in euro) 

Totale Contratto 3.006.110,37 € 

Medio Annuo 158.216,34 € 

 

3.6 INTERESSI PASSIVI 
Ai fini del piano Economico-Finanziario sono stati stimati i costi relativi agli interessi passivi su 

finanziamenti che il Proponente dovrà richiedere in virtù di quanto già riportato al punto 2.3. Il 

Proponente prevede infatti di far fronte agli investimenti pianificati ottenendo alcuni finanziamenti 

dal sistema bancario. 

Ai fini della redazione del presente piano si è quindi assunto che saranno necessari due 

finanziamenti, rispettivamente di importo pari a euro 2.000.000,00 ed euro 2.300.000,00, da 

accendere sulla base del cronoprogramma dei lavori, con un periodo di rimborso per entrambi 

stimato in 5 anni.  

Su tali finanziamenti il Proponente ha previsto di dover corrispondere all’istituto (o agli istituti) 

concedente un tasso rispettivamente pari al 2,5% e al 3,0%. 

 

INTERESSI PASSIVI (valori espressi in euro) 
Totale finanziato 4.300.000 € 

Totale interessi passivi 540.400 € 

 

La stima degli interessi passivi è stata fatta sulla base della simulazione di due piani di 

ammortamento creati assumendo che i finanziamenti siano concessi sulla base delle condizioni 

indicate, con ammortamento di tipo francese, ossia con rate costanti lungo tutto il piano, da 

rimborsarsi con periodicità mensile posticipata.  

Le assunzioni sono state fatte sulla base delle condizioni che storicamente il Proponente ha 

ottenuto per queste tipologie di investimenti, in sede di realizzazione del progetto, pertanto, 

potrebbero esserci alcune variazioni dettate anche dal momento storico, differenze che 

comunque potranno avere un impatto marginale sui risultati. 

Per evidenza dei piani di ammortamento si rimanda all’allegato A in calce alla presente 

relazione. 

  

3.5 EBT 

Il Risultato prima delle imposte (EBT) complessivo di piano ammonta a: 

EBT (valori espressi in euro) 

Totale Contratto 2.465.710,46 € 

Medio Annuo 129.774,23 € 
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3.7 IMPOSTE 
È stata considerata la gestione fiscale legata al progetto, assumendo un'aliquota IRES del 

24,00% e un'aliquota IRAP del 3,90%. Tenuto conto che nei primi anni si genereranno degli 

imponibili negativi, il Piano elaborato tiene conto che tali perdite fiscali sono riportabili e quindi 

l’effettiva imposizione calcolata ha tenuto conto anche di tali perdite fiscali, secondo le norme 

fiscali in essere. 

Non sono stati previsti costi indeducibili o altre riprese fiscali dato che sulla base delle assunzioni 

formulate, ragionevolmente, non dovrebbero emergere poste a ridotta deducibilità o non 

deducibili. Ove ciò dovesse emergere in ogni caso sarebbe per importi del tutto marginali. 

 

3.8 REDDITO NETTO DI COMMESSA 
Il Reddito netto è calcolato quale differenza fra il Risultato Operativo Lordo e le Imposte di 

esercizio. 

 

REDDITO NETTO (valori espressi in euro) 
Totale Contratto 1.756.701,64 € 

Medio Annuo 92.457,98 € 

  

3.9 METODOLOGIA UTILIZZATA 
La metodologia utilizzata ai fini della presente analisi fa riferimento ai seguenti strumenti: 

 discounted cash flow analysis, il metodo dei flussi di cassa attualizzati è basato sulla 

determinazione del valore attuale dei flussi di cassa attesi da una specifica attività. Il flusso 

può essere rappresentato non solo dal cash flow ma anche dai dividendi. La valutazione 

basata sui flussi di cassa attualizzati è funzione di tre elementi fondamentali: l’entità del 

flusso di cassa, la distribuzione nel tempo dei flussi e il tasso di attualizzazione. 

 il calcolo dei relativi indicatori finanziari di sintesi, con particolare riferimento a: 

 Tasso Interno di Rendimento (TIR) dei mezzi propri, che rappresenta il principale 

indicatore del rendimento dei mezzi propri investiti dal concessionario nell’iniziativa 

progettuale. Il TIR dei mezzi propri è calcolato infatti sulla base del flusso di cassa netto 

disponibile per gli investitori, al netto delle imposte e del servizio del debito (free cash 

flow to equity); 

 Tasso Interno di Rendimento (TIR) di progetto, che rappresenta il rendimento attesi del 

progetto a prescindere dalla struttura finanziaria dello stesso. Tale indicatore è calcolato 

sulla base dei flussi di cassa operativi del progetto, al netto degli investimenti e della 

fiscalità.  

Indicatori di bancabilità: 

 DSCR (Debt Service Cover Ratio), costituito in ogni periodo dal rapporto tra il flusso di 
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cassa operativo disponibile, al netto delle imposte, e il servizio del debito. Il DSCR 

rappresenta il principale indicatore della capacità del progetto di rimborsare il debito 

contratto senza pregiudicare la liquidità della gestione. Il valore dell’indicatore deve 

essere in ogni periodo superiore all’unità; 

 LLCR (Loan Life Cover Ratio)1 costituito in ogni periodo dal rapporto tra il valore attuale 

del flusso di cassa operativo disponibile fino al termine del periodo di rimborso e il debito 

residuo del periodo stesso; 

Per entrambi gli indicatori suddetti (DSCR e LLCR) non esiste un valore ottimale 

predefinito: il valore ammissibile è funzione della rischiosità del progetto. In linea 

generale, si può comunque affermare che il loro valore deve mantenersi maggiore di 1.  

 Payback period, che misura il tempo di ritorno per i mezzi propri investiti dal 

concessionario nell’iniziativa progettuale, ed è costituito dal numero di anni necessari 

perché il valore cumulato del flusso di cassa netto disponibile per i mezzi propri raggiunga 

un valore positivo. 

Indicatori di redditività: 

 ROI (Return of investments), è calcolato come quoziente tra il reddito operativo ed il 

capitale investito ed esprime la remunerazione del CI indipendentemente dalle scelte di 

finanziamento dell’impresa; 

 ROS (Return of sales), misura il livello di reddito operativo per un determinato livello di 

fatturato ed esprime la relazione tra prezzi di vendita e costi della gestione caratteristica 

e sintetizza l’efficacia e l’efficienza delle operazioni di acquisto, produzione e vendita; 

 ROA (Return of assets), misura la redditività e indica la redditività complessiva di 

un'attività, calcolato mettendo in rapporto l’utile dell’esercizio con il totale dell’attivo in 

stato patrimoniale; 

 ROE (Return of equity). rappresenta la redditività dei mezzi propri dell’azienda e viene 

calcolato come rapporto tra l’utile netto dell’esercizio ed il corrispondente patrimonio 

netto. L’indicatore misura il tasso di remunerazione medio del capitale proprio ed esprime 

il generale andamento della gestione societaria. 

Tali strumenti richiedono la predisposizione di un modello economico e finanziario in grado di 

quantificare i flussi di cassa attesi generati dal progetto e tale da consentire tutte le simulazioni 

necessarie alla verifica della sostenibilità del progetto a fronte dei diversi possibili stati di natura 

che influiscano sulle variabili rilevanti. Nel caso specifico i dati di input del modello sono costituiti 

da: 

 
1 Il Loan Life Coverage Ratio rappresenta l'indicatore di bancabilità durante il periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto 
fra la somma (cumulata e attualizzata) dei flussi di cassa al servizio del debito valutati all’inizio del progetto fino all’ultimo anno di 
rimborso del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzabile per debito stesso, e il debito residuo calcolato al momento iniziale 
in cui viene effettuata la valutazione. 
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• costi di realizzazione; 

• tempi di attuazione dei lavori (inizio – fine lavori e ripartizione temporale delle relative 

uscite); 

• struttura finanziaria e costo stimato del debito; 

• durata della concessione; 

• costi di esercizio; 

• ricavi di esercizio; 

• stima relativa all’andamento dei prezzi nel corso della durata della concessione 

 

4 CASH FLOW – FLUSSI DI CASSA 
Il Prospetto dei flussi mostra la dinamica finanziaria del progetto, evidenziando le varie aree che 

contribuiscono alla generazione/assorbimento di cassa.  

Il Proponente, come già specificato in precedenza, finanzierà parte degli investimenti con 

capitale di terzi, pertanto, il flusso di cassa operativo del progetto differisce da quello degli 

azionisti.  

Per la stima del Capitale Circolante Netto (CCN) sono stati utilizzati i seguenti giorni, in linea 

con la fatturazione trimestrale descritta nei Documenti di Gara: 

• Crediti verso l’amministrazione: incasso medio a 90 giorni in linea con la fatturazione 

trimestrale prevista; 

• Crediti tributari: incasso a 90 giorni a seguito di liquidazione IVA trimestrale; 

• Debiti: giorni medi di pagamento medi a 90 giorni, escludendo manodopera e investimenti. 

Il valore del tasso di attualizzazione del Piano Economico (WACC) è stato stimato pari a 3,50%, 

Gli indicatori di performance analizzati, mostrano che il progetto presenta un equilibrio 

economico e finanziario ed è in grado di generare valore con un VAN positivo che ammonta a 

euro 230.407,94. 

Sulla base delle ipotesi sin qui formulate, il progetto risulta sostenibile, con un tasso interno di 

rendimento dei mezzi propri nell’ordine del 4,29% e un tasso interno di rendimento di progetto 

nell’ordine del 2,27%, in linea con il costo ipotizzato per il debito. Gli indicatori di copertura del 

debito indicano inoltre la capacità del progetto di rimborsare i finanziamenti contratti. 

L’indice DSCR è di primaria importanza per le imprese e per le banche per verificare la 

sostenibilità del debito. L’indicatore deve essere superiore ad 1; quanto più è elevato, quanto 

più l’impresa è solida. Il DSCR può infatti assumere valori superiori uguali o inferiori all’unita: 

L’indice LLCR (Loan Life Coverage Ratio) rappresenta l'indicatore di bancabilità durante il 

periodo di sussistenza del debito ed è pari al rapporto fra la somma (cumulata e attualizzata) 

dei flussi di cassa al servizio del debito valutati all’inizio del progetto fino all’ultimo anno di 

rimborso del debito, incrementata della riserva di cassa utilizzabile per debito stesso, e il debito 

residuo calcolato al momento iniziale in cui viene effettuata la valutazione. 
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Di seguito il riepilogo dei principali indicatori sopra descritti: 

 

RISULTATO ECONOMICO FINANZIARIO 
WACC 3,50% 

TIR dei mezzi propri 4,29% 

TIR di progetto 2,27% 

VAN 230.407,94 

Payback anni 16 

DSCR medio 4,57 

DSCR minimo 1,49 

LLCR medio 1,32 

ROA 9,4% 

ROS 10,1% 

ROI 6,4% 

ROE 2,8% 

 

Le linee guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicate da ANAC 

e recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore 

economico nei contratti di partenariato pubblico privato» considerate come standard di calcolo 

in queste tipologie di contratti definiscono così i principali indici su menzionati: 

 DSCR (Debt Service Cover Ratio) che rappresenta il rapporto tra l’importo del flusso di cassa 

disponibile in un determinato periodo e il servizio del debito - per capitale e interessi - per il 

medesimo periodo: 

 il LLCR (Long Life Cover Ratio) che indica, con riferimento a ciascuna data di calcolo, il 

rapporto tra il valore attuale netto del flusso di cassa disponibile per il periodo intercorrente 

tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento, applicando un tasso di 

sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e la somma degli importi erogati e non 

rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo; 

 Il VAN di Progetto indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dal progetto nell’arco 

del periodo della Concessione. Si ricava dall’attualizzazione dei flussi di cassa operativi netti 

attesi del progetto (i cosiddetti flussi unlevered, che non considerano i flussi relativi alla 

struttura finanziaria, Net Cash Flows o NCF) a un certo tasso di sconto; 

 Il VAN dell’Azionista indica, in termini monetari, il valore creato o disperso dall’investimento 

effettuato dagli azionisti nell’arco del periodo della Concessione. Il calcolo del VAN deve 

essere effettuato con riferimento ai flussi di cassa liberi per l’azionista (e non sui flussi relativi 

alla distribuzione dei dividendi); 

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia)   
Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA  04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 
info@atlanticospa.it -  www.atlanticospa.it 

COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, 
semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti 

   
 

  19 

 Il TIR di Progetto indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento assicurato dai flussi di 

cassa operativi (FCFO) associati al Progetto, così come individuato nel Piano economico-

finanziario, rispetto al costo del capitale, medio ponderato, impiegato nel contratto. 

L’Equilibrio economico e finanziario è assicurato quando il TIR di progetto tende al costo 

medio ponderato del capitale (WACC), sempre che il WACC sia stato correttamente 

calcolato e quando il VAN tende a zero; 

 Il TIR dell’Azionista indica, in termini percentuali, il tasso di rendimento dei flussi di cassa 

liberi per gli azionisti (e non sui flussi relativi alla distribuzione dei dividendi) rispetto al 

rendimento atteso sul capitale investito; 

 

Il calcolo dei suddetti indici fatto in aderenza alle linee guida appena esplicitate evidenzia i 

seguenti valori: 

 

VAN dell’Azionista (308.538) 

VAN di progetto 72.763 

TIR dell’Azionista 4,29% 

TIR di progetto 3,67% 

DSCR medio 2,03 

DSCR minimo 0,07 

LLCR medio 2,64 

LLCR minimo 1,79 

 

Il VAN di Progetto così calcolato restituisce un valore pari a euro 72.763, valore prossimo a zero 

che non garantisce quindi extra redditi al Proponente mentre il VAN dell’azionista evidenzia un 

valore negativo per euro (308.538) quando secondo le linee guida ANAC dovrebbe tendere a 

zero. Nella fattispecie però a incidere in maniera significativa sul risultato finale è il fatto che i 

primi anni di Piano, i quali risentono meno dell’attualizzazione, sono quelli dove i flussi di cassa 

sono negativi. Si può quindi affermare che complessivamente il risultato appare soddisfacente 

stante la peculiare struttura del piano formulata. 

Nel Piano economico finanziario presentato il TIR di progetto ammonta a 3,67% superiore al 

WACC pari al 3,5%, in linea con quanto previsto dalle linee guida ANAC.  

Il TIR dell’azionista, perché sia garantito l’equilibrio economico e finanziario, deve tendere al 

rendimento atteso dei mezzi propri investiti; tale assunzione è verificata in virtù del fatto che nel 

PEF il TIR dell’azionista così calcolato è pari al 4,29% di poco inferiore al Ke pari al 5,5%. 

Si informa che in riferimento agli indici di bancabilità: 

 il DSCR è stato calcolato solamente negli anni in cui vi è almeno un finanziamento passivo 

in essere, ossia nel periodo compreso tra il secondo e il quattordicesimo anno di Piano, in 

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia)   
Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA  04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 
info@atlanticospa.it -  www.atlanticospa.it 

COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, 
semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti 

   
 

  20 

quanto negli altri periodi tale indice non è rappresentativo. Non si è, inoltre, considerato il 

primo anno di piano, corrispondente al primo semestre, in quanto darebbe un risultato 

negativo anomalo e fuorviante in virtù della tipologia di investimento proposto; 

 l’LLCR è stato calcolato in un arco temporale compreso tra il primo e il tredicesimo anno di 

Piano. Ai fini del calcolo del dato medio si sono invece utilizzati i flussi totali di Piano così da 

eliminare l’impatto distorsivo del valore puntuale nel tredicesimo anno, eccessivamente 

positivo.  

 

A integrazione di quanto già detto si dà nota che per il calcolo degli indici di redditività ROI e 

ROS la prassi prevede un secondo possibile approccio. Ossia essi possono essere calcolati 

mettendo in rapporto il risultato prima delle imposte e della gestione finanziaria (EBIT) con, per 

il ROI, il totale attivo e, per il ROS, con i ricavi netti. Ne deriva che applicando le predette formule 

i valori medi sono: 

  

ROI 5,29% 

ROS 16,01% 

 

Come evidenziato dai risultati qui riportati questo differente approccio restituisce una 

remunerazione media del capitale investito leggermente inferiore (circa 1% inferiore) ma una 

redditività del fatturato superiore. Complessivamente però le informazioni che derivano dai 

risultati sono le medesime e pertanto si ritiene non determinate la scelta del metodo di calcolo. 

 

A evidenza dei flussi utilizzati per il calcolo degli indici appena riportati si rimanda all’allegato B 

– Calcolo indici. 

 

5 CALCOLO DEL WACC 
Il costo medio ponderato del capitale, o WACC (Weighted Average Cost of Capital), è inteso 

come il costo medio ponderato del capitale investito nell’azienda. Si tratta di una media 

ponderata tra il costo del capitale proprio ed il costo del debito, con "pesi" rappresentati dai 

mezzi propri e dai debiti finanziari complessivamente utilizzati per il finanziamento dell’iniziativa. 

Nella fattispecie si è considerato un rapporto D/E=1,34, sulla base di quanto detto al punto 2.3 

“Fabbisogno finanziario” della presente relazione. 

Si riporta il dettaglio del calcolo del WACC utilizzato ai fini del calcolo dei diversi indici con le 

relative assunzioni fatte dal Proponente ai fini del calcolo stesso. 
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Parametri 31/12/21 Note 

Tasso Risk Free 0,78% Tasso risk free italiano media 2021 

Market risk premium 6,00% Fonte: Fernandez - Survey: paese Italia - July 2021 

Beta Unlevered (adj) 0,39 Fonte: Damodaran (Settore Utility - Europa) 

D/E Target 1,34 Struttura del capitale di progetto 

Aliquota Fiscale 24,0% Applicata solo aliquota IRES 

Relevered Beta 0,79 Relevered Beta = Beta Unlevered x (1 + (D/E) x (1 - t)) 

Premio per il rischio addizionale 0,00% Non computato 

Costo del capitale proprio (Ke) 5,5% 
Ke = Rf + (MRP x Relevered Beta) + Additional Risk 
Premium 

   

Tasso di riferimento 0,00% Euribor stimato pari a zero 

Spread 2,77% Tasso di indebitamento ponderato  

Costo del debito lordo 2,77% Costo del debito 

   

Aliquota Fiscale 24,0% Applicata solo aliquota IRES 

Costo del debito (Kd) 2,1% Kd = Costo del debito lordo * (1 - t) 

   

E/(E+D) 42,67% We basato sulla struttura di progetto 

D/(E+D) 57,33% We basato sulla struttura di progetto 

   

WACC 3,57% WACC = (Ke x We) + (Kd x Wd) 

WACC ARROTONDATO  3,50%   

 

6 ANALISI DELLA SENSIBILITÀ 
L’analisi di sensibilità ha lo scopo di verificare la sensibilità del modello finanziario, in termini di 

rendimento, al variare dei costi operativi. Le analisi di sensibilità sono effettuate a parità di tutte 

le altre condizioni di base del modello finanziario. 

Dall’analisi sopra descritta emerge che il piano VAN di progetto sarebbe comunque positivo 

anche qualora la stima dei costi operativi complessivi fossero maggiori del 5% rispetto a quelli 

stimati. In effetti, osservando gli indici finanziari di progetto, si nota la sostanziale tendenza 

all’equilibrio tra gli indici TIR e WACC e il basso valore dell’indice VAN.  

Questo significa che il contratto non contiene margini di extra-redditività per il partner privato 

che ridurrebbero impropriamente il trasferimento del rischio operativo.  
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Questa la rappresentazione grafica dell’analisi di sensibilità. 

 

Valori di progetto 
 

TIR dell'investitore 4,29% 

TIR di progetto 2,27% 

VAN 230.407,94 

 

 
 

 
 

7 VALUTAZIONI FINALI 
I risultati del presente Piano Economico-Finanziario, in particolari i valori di VAN, TIR e 

PAYBACK ottenibili dal progetto, dimostrano una redditività della commessa sostenibile con un 

tempo di ritorno dell'investimento inferiore al periodo di concessione. Viene garantito sia 

l’equilibrio economico della gestione, per cui i ricavi attesi sono sufficienti a coprire tutti i costi di 

gestione, sia l’equilibrio finanziario.  

(5) (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 5
5,06 4,91 4,75 4,60 4,44 4,29 4,13 3,97 3,82 3,66 3,50

(5) (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 5
2,68 2,60 2,51 2,43 2,35 2,27 2,18 2,10 2,02 1,94 1,85

(5) (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 5
459.492 413.675 367.858 322.041 276.225 230.408 184.405 138.399 92.393 46.387 309

VARIAZIONE TIR INVESTIRORE AL VARIARE % DEI COSTI

VARIAZIONE TIR DI PROGETTO AL VARIARE % DEI COSTI

VARIAZIONE DEL VAN AL VARIARE % DEI COSTI

(5) (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 5

2,66 2,99 3,32 3,65 3,97 4,29 4,60 4,91 5,22 5,53 5,83

(5) (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 5

1,40 1,57 1,75 1,92 2,10 2,27 2,44 2,61 2,77 2,94 3,11

(5) (4) (3) (2) (1) 0 1 2 3 4 5

(241.376) (146.596) (52.095) 42.204 136.307 230.408 324.172 417.936 511.700 605.465 699.229

VARIAZIONE TIR INVESTIRORE AL VARIARE % DEI RICAVI

VARIAZIONE TIR DI PROGETTO AL VARIARE % DEI RICAVI

VARIAZIONE DEL VAN AL VARIARE % DEI RICAVI
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I presupposti e le condizioni di base che hanno determinato l’equilibrio finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione, costituiranno parte integrante del Contratto di 

Concessione, cui sarà allegato il Piano Economico Finanziario elaborato dal Concessionario ed 

approvato dal Concedente.  

Si allega qui di seguito il prospetto tabellare del Piano Economico Finanziario descritto, con tutti 

gli importi, gli indici, le voci analizzate e i risultati economici-finanziari che attestano la redditività 

del progetto.  
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 8 PROSPETTO TABELLARE DEL PEF 

 
8.1 STATO PATRIMONIALE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
mezza annualità mezza annualità

Investimenti 2.061.955 3.694.800 3.949.713 3.949.713 3.949.713 3.949.713 4.779.327 5.613.322 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162 6.319.162
F.do ammortamento (57.277) (265.135) (488.443) (711.750) (935.058) (1.158.366) (1.448.043) (1.810.241) (2.239.662) (2.669.083) (3.098.504) (3.527.925) (3.957.346) (4.386.767) (4.816.188) (5.245.609) (5.675.030) (6.104.451) (6.319.162)
Attivo immobilizzato 2.004.678 3.429.665 3.461.270 3.237.962 3.014.654 2.791.347 3.331.284 3.803.081 4.079.500 3.650.079 3.220.658 2.791.237 2.361.816 1.932.395 1.502.974 1.073.553 644.132 214.711 -

Crediti commerciali - - - 159.875 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 319.749 -
Debiti commerciali (6.976) (30.512) (31.955) (100.748) (155.491) (155.491) (155.491) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) (142.045) -
Crediti tributari IVA 113.389 95.289 20.858 22.165 34.208 34.208 79.212 76.491 69.539 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 31.250 -
Credito IRES e IRAP 29.806 134.188 255.160 273.620 193.356 111.197 53.889 - - - - - - - - - - - -
Capitale circolante netto 136.219 198.965 244.063 354.911 391.823 309.664 297.360 254.195 247.243 208.954 208.954 208.954 208.954 208.954 208.954 208.954 208.954 208.954 -

Capitale investito netto 2.140.897 3.628.630 3.705.333 3.592.874 3.406.477 3.101.011 3.628.644 4.057.276 4.326.743 3.859.033 3.429.612 3.000.191 2.570.770 2.141.349 1.711.928 1.282.507 853.086 423.665 -

Disponibilità liquide (278.622) (214.233) (329.063) (302.946) (349.463) (512.681) (1.245.097) (769.824) (224.778) (378.204) (490.136) (598.767) (303.998) (861.234) (459.732) (1.058.231) (656.729) (1.255.227) (1.756.702)
Debiti f inanziari 2.000.000 2.000.000 1.810.928 1.425.707 1.030.856 626.134 2.511.293 2.300.000 1.903.377 1.458.263 999.795 527.573 41.185 (0) (0) (0) (0) (0) (0)
Posizione finanziaria netta 1.721.378 1.785.767 1.481.865 1.122.761 681.393 113.453 1.266.197 1.530.176 1.678.599 1.080.059 509.659 (71.193) (262.813) (861.234) (459.732) (1.058.231) (656.729) (1.255.227) (1.756.702)

Finanziamenti investitore 500.000 2.200.000 2.900.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 - - -
Risultato d'esercizio (80.482) (357.138) (676.532) (729.887) (474.916) (212.442) (37.552) 127.100 248.144 378.974 519.953 671.384 833.583 1.002.583 1.171.660 1.340.737 1.509.815 1.678.892 1.756.702
Patrimonio netto 419.518 1.842.862 2.223.468 2.470.113 2.725.084 2.987.558 2.362.448 2.527.100 2.648.144 2.778.974 2.919.953 3.071.384 2.833.583 3.002.583 2.171.660 2.340.737 1.509.815 1.678.892 1.756.702
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8.2 CONTO ECONOMICO 
 
 

 
 
 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
mezza annualità mezza annualità

Conto economico

Canone Illuminazione Pubblica - - - 564.499 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 1.128.998 564.499
Canone Nuovi Impianti - - - 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 50.000
Connettività & Canoni - - - 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 25.000

Totale Ricavi - - - 639.499 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 639.499

Fornitura Energia Elettrica Pubblica Illuminazione - - - (158.054) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (316.108) (158.054)
Riduzione energia nuovi impianti PI - - - - - - - 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 47.416 23.708
Forniture Energia Elettrica Nuovi impianti (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (8.372) (4.186)
Costo Manutenzione Nuovi impianti - (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (43.000) (21.500)
Costo Manutenzione Pubblica Illuminazione - - - (35.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (70.000) (35.000)
Fondo annuale manutezione straordinaria - - - (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (30.000) (15.000)
Costo connettività - (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (40.000) (20.000)
Call Center e Gestione Smart City - - (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (39.000) (19.500)
Assicurazioni (18.665) (18.665) (18.665) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (41.150) (29.908)
Spese gestione operativa (1.256) (13.706) (19.556) (53.014) (81.972) (81.972) (81.972) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (74.860) (37.430)
Costi operativi (28.293) (123.743) (168.593) (447.589) (669.601) (669.601) (669.601) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (615.073) (316.869)

EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Inc% na na na 30,0% 47,6% 47,6% 47,6% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 51,9% 50,5%
Ammortamento investimento (57.277) (207.858) (223.308) (223.308) (223.308) (223.308) (289.677) (362.198) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (429.421) (214.711)

EBIT (85.570) (331.602) (391.901) (31.398) 386.089 386.089 319.719 301.727 234.504 234.504 234.504 234.504 234.504 234.504 234.504 234.504 234.504 234.504 107.919
Inc% na na na -5% 30% 30% 25% 24% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 17%

Interessi passivi su f inanziamenti (24.718) (49.436) (48.465) (40.418) (30.787) (20.916) (73.195) (69.595) (63.202) (50.325) (36.972) (23.218) (9.051) (102) - - - - -

EBT (110.288) (381.038) (440.366) (71.816) 355.301 365.173 246.525 232.132 171.302 184.179 197.532 211.286 225.453 234.402 234.504 234.504 234.504 234.504 107.919

Imposte 29.806 104.382 120.972 18.460 (100.330) (102.699) (71.635) (67.479) (50.258) (53.348) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)

Reddito netto (80.482) (276.656) (319.394) (53.356) 254.972 262.474 174.890 164.653 121.044 130.830 140.979 151.432 162.198 169.000 169.077 169.077 169.077 169.077 77.810
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8.3 CASH FLOW 

 
 

 
 
 
 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
mezza annualità mezza annualità

EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630

Investimenti (2.061.955) (1.632.845) (254.913) - - - (829.615) (833.995) (705.840) - - - - - - - - - -

Crediti commerciali - - - (159.875) (159.875) - - - - - - - - - - - - - 319.749
Debiti commerciali 6.976 23.536 1.442 68.794 54.743 - - (13.445) - - - - - - - - - - (142.045)
Crediti tributari IVA (113.389) 18.100 74.431 (1.306) (12.043) - (45.004) 2.720 6.952 38.289 - - - - - - - - 31.250
Imposte - - - - (20.066) (20.540) (14.327) (13.590) (50.258) (53.348) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
Capitale circolante netto (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (137.241) (20.540) (59.331) (24.315) (43.306) (15.059) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) 178.845

-
Capitale investito netto (2.168.367) (1.591.210) (179.039) (92.388) (137.241) (20.540) (888.946) (858.309) (749.146) (15.059) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) 178.845
Fondo annuale manutezione straordinaria -
Finanziamenti e (rimborsi) investitore 500.000 1.700.000 700.000 300.000 - - (800.000) - - - - - (400.000) - (1.000.000) - (1.000.000) - -
Finanziamenti banche 2.000.000 - - - - - 2.300.000 - - - - - - - - - - - -
Rimborso f inanziamenti banche - - (189.072) (385.221) (394.851) (404.722) (414.840) (211.293) (396.623) (445.114) (458.468) (472.222) (486.388) (41.185) - - - - -
Rimborso interessi (24.718) (49.436) (48.465) (40.418) (30.787) (20.916) (73.195) (69.595) (63.202) (50.325) (36.972) (23.218) (9.051) (102) - - - - -
Variazione debiti finanziari 2.475.282 1.650.564 462.463 (125.638) (425.638) (425.638) 1.011.965 (280.888) (459.825) (495.440) (495.440) (495.440) (895.440) (41.287) (1.000.000) - (1.000.000) - -

Disponibilità liquide iniziali - (278.622) (214.233) (329.063) (302.946) (349.463) (512.681) (1.245.097) (769.824) (224.778) (378.204) (490.136) (598.767) (303.998) (861.234) (459.732) (1.058.231) (656.729) (1.255.227)
Disponibilità liquide f inali (278.622) (214.233) (329.063) (302.946) (349.463) (512.681) (1.245.097) (769.824) (224.778) (378.204) (490.136) (598.767) (303.998) (861.234) (459.732) (1.058.231) (656.729) (1.255.227) (1.756.702)
Variazione di cassa (278.622) 64.389 (114.830) 26.117 (46.517) (163.218) (732.416) 475.273 545.047 (153.426) (111.932) (108.631) 294.769 (557.236) 401.502 (598.498) 401.502 (598.498) (501.474)

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/


  
 

Atlantico S.p.A. 
Via Marco Polo 68/B – 30015 Chioggia (Venezia)   
Capitale Sociale € 2.000.000,00 interamente versato 
Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia C.F. e P.IVA  04014130274 
Iscritta al n. VE-357922 R.E.A. 
Tel. +39 041 405 017 - Fax +39 041 401 439 
info@atlanticospa.it -  www.atlanticospa.it 

27 27 

COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici riconducibili a: impianti di videosorveglianza, 
semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti 

   
 ALLEGATO A – PIANI DI AMMORTAMENTO 

 
Finanziamento 1: 
 

 
  
 

Data Anno #Rata Debito residuo Quota interessi Interesse Mora Quota c apitale Rata
30/06/2022 2022 0 2.000.000,0
31/07/2022 2022 1 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/08/2022 2022 2 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/09/2022 2022 3 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/10/2022 2022 4 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/11/2022 2022 5 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/12/2022 2022 6 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/01/2023 2023 7 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
28/02/2023 2023 8 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/03/2023 2023 9 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/04/2023 2023 10 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/05/2023 2023 11 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/06/2023 2023 12 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/07/2023 2023 13 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/08/2023 2023 14 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/09/2023 2023 15 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/10/2023 2023 16 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/11/2023 2023 17 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/12/2023 2023 18 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/01/2024 2024 19 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
29/02/2024 2024 20 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/03/2024 2024 21 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/04/2024 2024 22 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/05/2024 2024 23 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
30/06/2024 2024 24 2.000.000,0 4.119,7 0,0 4.119,7
31/07/2024 2024 25 1.968.649,8 4.119,7 0,0 31.350,2 35.469,9
31/08/2024 2024 26 1.937.235,0 4.055,1 0,0 31.414,8 35.469,9
30/09/2024 2024 27 1.905.755,6 3.990,4 0,0 31.479,5 35.469,9
31/10/2024 2024 28 1.874.211,2 3.925,5 0,0 31.544,3 35.469,9
30/11/2024 2024 29 1.842.602,0 3.860,6 0,0 31.609,3 35.469,9
31/12/2024 2024 30 1.810.927,5 3.795,5 0,0 31.674,4 35.469,9
31/01/2025 2025 31 1.779.187,9 3.730,2 0,0 31.739,6 35.469,9
28/02/2025 2025 32 1.747.382,9 3.664,8 0,0 31.805,0 35.469,9
31/03/2025 2025 33 1.715.512,3 3.599,3 0,0 31.870,5 35.469,9
30/04/2025 2025 34 1.683.576,1 3.533,7 0,0 31.936,2 35.469,9
31/05/2025 2025 35 1.651.574,2 3.467,9 0,0 32.002,0 35.469,9
30/06/2025 2025 36 1.619.506,3 3.402,0 0,0 32.067,9 35.469,9
31/07/2025 2025 37 1.587.372,3 3.335,9 0,0 32.133,9 35.469,9
31/08/2025 2025 38 1.555.172,2 3.269,7 0,0 32.200,1 35.469,9
30/09/2025 2025 39 1.522.905,7 3.203,4 0,0 32.266,5 35.469,9
31/10/2025 2025 40 1.490.572,8 3.136,9 0,0 32.332,9 35.469,9
30/11/2025 2025 41 1.458.173,3 3.070,3 0,0 32.399,5 35.469,9
31/12/2025 2025 42 1.425.707,0 3.003,6 0,0 32.466,3 35.469,9
31/01/2026 2026 43 1.393.173,9 2.936,7 0,0 32.533,1 35.469,9
28/02/2026 2026 44 1.360.573,7 2.869,7 0,0 32.600,2 35.469,9
31/03/2026 2026 45 1.327.906,4 2.802,6 0,0 32.667,3 35.469,9
30/04/2026 2026 46 1.295.171,8 2.735,3 0,0 32.734,6 35.469,9
31/05/2026 2026 47 1.262.369,8 2.667,8 0,0 32.802,0 35.469,9
30/06/2026 2026 48 1.229.500,2 2.600,3 0,0 32.869,6 35.469,9
31/07/2026 2026 49 1.196.562,9 2.532,6 0,0 32.937,3 35.469,9
31/08/2026 2026 50 1.163.557,8 2.464,7 0,0 33.005,1 35.469,9
30/09/2026 2026 51 1.130.484,7 2.396,7 0,0 33.073,1 35.469,9
31/10/2026 2026 52 1.097.343,4 2.328,6 0,0 33.141,2 35.469,9
30/11/2026 2026 53 1.064.133,9 2.260,3 0,0 33.209,5 35.469,9
31/12/2026 2026 54 1.030.856,0 2.191,9 0,0 33.277,9 35.469,9
31/01/2027 2027 55 997.509,5 2.123,4 0,0 33.346,5 35.469,9
28/02/2027 2027 56 964.094,3 2.054,7 0,0 33.415,2 35.469,9
31/03/2027 2027 57 930.610,4 1.985,9 0,0 33.484,0 35.469,9
30/04/2027 2027 58 897.057,4 1.916,9 0,0 33.553,0 35.469,9
31/05/2027 2027 59 863.435,3 1.847,8 0,0 33.622,1 35.469,9
30/06/2027 2027 60 829.744,0 1.778,5 0,0 33.691,3 35.469,9
31/07/2027 2027 61 795.983,3 1.709,1 0,0 33.760,7 35.469,9
31/08/2027 2027 62 762.153,0 1.639,6 0,0 33.830,3 35.469,9
30/09/2027 2027 63 728.253,0 1.569,9 0,0 33.900,0 35.469,9
31/10/2027 2027 64 694.283,3 1.500,1 0,0 33.969,8 35.469,9
30/11/2027 2027 65 660.243,5 1.430,1 0,0 34.039,8 35.469,9
31/12/2027 2027 66 626.133,6 1.360,0 0,0 34.109,9 35.469,9
31/01/2028 2028 67 591.953,5 1.289,7 0,0 34.180,1 35.469,9
29/02/2028 2028 68 557.703,0 1.219,3 0,0 34.250,5 35.469,9
31/03/2028 2028 69 523.381,9 1.148,8 0,0 34.321,1 35.469,9
30/04/2028 2028 70 488.990,1 1.078,1 0,0 34.391,8 35.469,9
31/05/2028 2028 71 454.527,5 1.007,2 0,0 34.462,6 35.469,9
30/06/2028 2028 72 419.993,9 936,3 0,0 34.533,6 35.469,9
31/07/2028 2028 73 385.389,1 865,1 0,0 34.604,7 35.469,9
31/08/2028 2028 74 350.713,1 793,8 0,0 34.676,0 35.469,9
30/09/2028 2028 75 315.965,7 722,4 0,0 34.747,5 35.469,9
31/10/2028 2028 76 281.146,6 650,8 0,0 34.819,0 35.469,9
30/11/2028 2028 77 246.255,9 579,1 0,0 34.890,7 35.469,9
31/12/2028 2028 78 211.293,3 507,2 0,0 34.962,6 35.469,9
31/01/2029 2029 79 176.258,6 435,2 0,0 35.034,6 35.469,9
28/02/2029 2029 80 141.151,8 363,1 0,0 35.106,8 35.469,9
31/03/2029 2029 81 105.972,7 290,7 0,0 35.179,1 35.469,9
30/04/2029 2029 82 70.721,1 218,3 0,0 35.251,6 35.469,9
31/05/2029 2029 83 35.397,0 145,7 0,0 35.324,2 35.469,9
30/06/2029 2029 84 0,0 72,9 0,0 35.397,0 35.469,9
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Finanziamento 2: 
 

 
 

Data Anno #Rata Debito residuo Quota interessi Interesse Mora Quota c apitale Rata
01/01/2028 2028 0 2.300.000,0
29/02/2028 2028 1 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/03/2028 2028 2 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/04/2028 2028 3 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/05/2028 2028 4 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/06/2028 2028 5 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/07/2028 2028 6 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/08/2028 2028 7 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/09/2028 2028 8 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/10/2028 2028 9 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/11/2028 2028 10 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/12/2028 2028 11 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/01/2029 2029 12 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
28/02/2029 2029 13 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/03/2029 2029 14 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/04/2029 2029 15 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/05/2029 2029 16 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/06/2029 2029 17 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/07/2029 2029 18 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/08/2029 2029 19 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/09/2029 2029 20 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/10/2029 2029 21 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
30/11/2029 2029 22 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/12/2029 2029 23 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
31/01/2030 2030 24 2.300.000,0 5.672,4 0,0 5.672,4
28/02/2030 2030 25 2.264.385,8 5.672,4 0,0 35.614,2 41.286,6
31/03/2030 2030 26 2.228.683,7 5.584,6 0,0 35.702,0 41.286,6
30/04/2030 2030 27 2.192.893,6 5.496,5 0,0 35.790,1 41.286,6
31/05/2030 2030 28 2.157.015,3 5.408,3 0,0 35.878,4 41.286,6
30/06/2030 2030 29 2.121.048,4 5.319,8 0,0 35.966,8 41.286,6
31/07/2030 2030 30 2.084.992,9 5.231,1 0,0 36.055,6 41.286,6
31/08/2030 2030 31 2.048.848,4 5.142,2 0,0 36.144,5 41.286,6
30/09/2030 2030 32 2.012.614,8 5.053,0 0,0 36.233,6 41.286,6
31/10/2030 2030 33 1.976.291,8 4.963,7 0,0 36.323,0 41.286,6
30/11/2030 2030 34 1.939.879,2 4.874,1 0,0 36.412,6 41.286,6
31/12/2030 2030 35 1.903.376,9 4.784,3 0,0 36.502,4 41.286,6
31/01/2031 2031 36 1.866.784,5 4.694,2 0,0 36.592,4 41.286,6
28/02/2031 2031 37 1.830.101,8 4.604,0 0,0 36.682,6 41.286,6
31/03/2031 2031 38 1.793.328,7 4.513,5 0,0 36.773,1 41.286,6
30/04/2031 2031 39 1.756.464,9 4.422,8 0,0 36.863,8 41.286,6
31/05/2031 2031 40 1.719.510,2 4.331,9 0,0 36.954,7 41.286,6
30/06/2031 2031 41 1.682.464,4 4.240,8 0,0 37.045,9 41.286,6
31/07/2031 2031 42 1.645.327,2 4.149,4 0,0 37.137,2 41.286,6
31/08/2031 2031 43 1.608.098,3 4.057,8 0,0 37.228,8 41.286,6
30/09/2031 2031 44 1.570.777,7 3.966,0 0,0 37.320,6 41.286,6
31/10/2031 2031 45 1.533.365,0 3.874,0 0,0 37.412,7 41.286,6
30/11/2031 2031 46 1.495.860,1 3.781,7 0,0 37.504,9 41.286,6
31/12/2031 2031 47 1.458.262,7 3.689,2 0,0 37.597,4 41.286,6
31/01/2032 2032 48 1.420.572,5 3.596,5 0,0 37.690,2 41.286,6
29/02/2032 2032 49 1.382.789,4 3.503,5 0,0 37.783,1 41.286,6
31/03/2032 2032 50 1.344.913,1 3.410,3 0,0 37.876,3 41.286,6
30/04/2032 2032 51 1.306.943,4 3.316,9 0,0 37.969,7 41.286,6
31/05/2032 2032 52 1.268.880,0 3.223,3 0,0 38.063,4 41.286,6
30/06/2032 2032 53 1.230.722,8 3.129,4 0,0 38.157,2 41.286,6
31/07/2032 2032 54 1.192.471,5 3.035,3 0,0 38.251,3 41.286,6
31/08/2032 2032 55 1.154.125,8 2.941,0 0,0 38.345,7 41.286,6
30/09/2032 2032 56 1.115.685,5 2.846,4 0,0 38.440,2 41.286,6
31/10/2032 2032 57 1.077.150,5 2.751,6 0,0 38.535,0 41.286,6
30/11/2032 2032 58 1.038.520,4 2.656,5 0,0 38.630,1 41.286,6
31/12/2032 2032 59 999.795,0 2.561,3 0,0 38.725,4 41.286,6
31/01/2033 2033 60 960.974,2 2.465,8 0,0 38.820,9 41.286,6
28/02/2033 2033 61 922.057,6 2.370,0 0,0 38.916,6 41.286,6
31/03/2033 2033 62 883.045,0 2.274,0 0,0 39.012,6 41.286,6
30/04/2033 2033 63 843.936,2 2.177,8 0,0 39.108,8 41.286,6
31/05/2033 2033 64 804.730,9 2.081,4 0,0 39.205,3 41.286,6
30/06/2033 2033 65 765.429,0 1.984,7 0,0 39.301,9 41.286,6
31/07/2033 2033 66 726.030,1 1.887,8 0,0 39.398,9 41.286,6
31/08/2033 2033 67 686.534,0 1.790,6 0,0 39.496,0 41.286,6
30/09/2033 2033 68 646.940,6 1.693,2 0,0 39.593,5 41.286,6
31/10/2033 2033 69 607.249,5 1.595,5 0,0 39.691,1 41.286,6
30/11/2033 2033 70 567.460,5 1.497,6 0,0 39.789,0 41.286,6
31/12/2033 2033 71 527.573,4 1.399,5 0,0 39.887,1 41.286,6
31/01/2034 2034 72 487.587,9 1.301,1 0,0 39.985,5 41.286,6
28/02/2034 2034 73 447.503,8 1.202,5 0,0 40.084,1 41.286,6
31/03/2034 2034 74 407.320,8 1.103,7 0,0 40.183,0 41.286,6
30/04/2034 2034 75 367.038,7 1.004,6 0,0 40.282,1 41.286,6
31/05/2034 2034 76 326.657,3 905,2 0,0 40.381,4 41.286,6
30/06/2034 2034 77 286.176,3 805,6 0,0 40.481,0 41.286,6
31/07/2034 2034 78 245.595,5 705,8 0,0 40.580,8 41.286,6
31/08/2034 2034 79 204.914,5 605,7 0,0 40.680,9 41.286,6
30/09/2034 2034 80 164.133,3 505,4 0,0 40.781,3 41.286,6
31/10/2034 2034 81 123.251,5 404,8 0,0 40.881,8 41.286,6
30/11/2034 2034 82 82.268,8 304,0 0,0 40.982,7 41.286,6
31/12/2034 2034 83 41.185,1 202,9 0,0 41.083,7 41.286,6
31/01/2035 2035 84 0,0 101,6 0,0 41.185,1 41.286,6
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COMUNE DI SENIGALLIA 

Proposta di project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs. 50/2016, gestione, implementazione, 
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semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti 

   
  

ALLEGATO B – CALCOLO INDICI 
 
Dettaglio calcolo VAN: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Cash out - Investimento netto IVA (2.061.955) (1.632.845) (254.913) - - - (829.615) (833.995) (705.840) - - - - - - - - - -
Variazione CCN (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (117.175) - (45.004) (10.725) 6.952 38.289 - - - - - - - - 208.954
Finanziamento 1 - cash in 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finanziamento 1 - cash out (24.718) (49.436) (237.537) (425.638) (425.638) (425.638) (425.638) (212.819) - - - - - - - - - - -
Finanziamento 2 - cash in - - - - - - 2.300.000 - - - - - - - - - - - -
Finanziamento 2 - cash out - - - - - - (62.397) (68.069) (459.825) (495.440) (495.440) (495.440) (495.440) (41.287) - - - - -
Imposte - - - - (20.066) (20.540) (14.327) (13.590) (50.258) (53.348) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
Flusso di cassa netto del periodo (221.378) (1.764.389) (585.170) (326.117) 46.517 163.218 1.532.416 (475.273) (545.047) 153.426 111.932 108.631 105.231 557.236 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
Flusso di cassa per l 'azionista (VAN dell 'azionista) (209.742) (1.583.775) (497.658) (262.767) 35.510 118.050 1.050.082 (308.560) (335.258) 89.412 61.802 56.826 52.154 261.657 266.260 252.264 239.004 226.441 179.759
Van dell'azionista (308.538)

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Imposte ricalcolate senza interessi 23.874 92.517 109.340 8.760 (107.719) (107.719) (89.202) (84.182) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Variazione CCN (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (117.175) - (45.004) (10.725) 6.952 38.289 - - - - - - - - 208.954
FCFO (110.832) 10.409 16.620 108.282 384.502 501.678 475.191 569.018 605.450 636.788 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
Investimenti (2.061.955) (1.632.845) (254.913) - - - (829.615) (833.995) (705.840) - - - - - - - - - -
Unlevered Free Cash Flow (UFCF) o Free Cash Flow to the  (2.172.786) (1.622.436) (238.292) 108.282 384.502 501.678 (354.424) (264.976) (100.390) 636.788 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
Flussi unlevered attualizzati WACC (VAN di progetto) (2.099.310) (1.514.562) (214.926) 94.361 323.741 408.115 (278.574) (201.226) (73.659) 451.431 409.939 396.076 382.682 369.741 357.238 345.158 333.486 322.208 260.845
VAN di progetto 72.763
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Dettaglio calcolo TIR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Cash out - Investimento netto IVA (2.061.955) (1.632.845) (254.913) - - - (829.615) (833.995) (705.840) - - - - - - - - - -
Variazione CCN (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (117.175) - (45.004) (10.725) 6.952 38.289 - - - - - - - - 208.954
Finanziamento 1 - cash in 2.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finanziamento 1 - cash out (24.718) (49.436) (237.537) (425.638) (425.638) (425.638) (425.638) (212.819) - - - - - - - - - - -
Finanziamento 2 - cash in - - - - - - 2.300.000 - - - - - - - - - - - -
Finanziamento 2 - cash out - - - - - - (62.397) (68.069) (459.825) (495.440) (495.440) (495.440) (495.440) (41.287) - - - - -
Imposte - - - - (20.066) (20.540) (14.327) (13.590) (50.258) (53.348) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
Flusso di cassa netto del periodo (221.378) (1.764.389) (585.170) (326.117) 46.517 163.218 1.532.416 (475.273) (545.047) 153.426 111.932 108.631 105.231 557.236 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
TIR dell'Azionista 4,29%

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Imposte ricalcolate senza interessi 23.874 92.517 109.340 8.760 (107.719) (107.719) (89.202) (84.182) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Variazione CCN (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (117.175) - (45.004) (10.725) 6.952 38.289 - - - - - - - - 208.954
FCFO (110.832) 10.409 16.620 108.282 384.502 501.678 475.191 569.018 605.450 636.788 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
Investimenti (2.061.955) (1.632.845) (254.913) - - - (829.615) (833.995) (705.840) - - - - - - - - - -
Unlevered Free Cash Flow (UFCF) o Free Cash Flow to the  (2.172.786) (1.622.436) (238.292) 108.282 384.502 501.678 (354.424) (264.976) (100.390) 636.788 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
TIR di progetto 3,67%
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Dettaglio calcolo DSCR e LLCR: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Imposte ricalcolate senza interessi 23.874 92.517 109.340 8.760 (107.719) (107.719) (89.202) (84.182) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Variazione CCN (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (117.175) - (45.004) (10.725) 6.952 38.289 - - - - - - - - 208.954
FCFO (110.832) 10.409 16.620 108.282 384.502 501.678 475.191 569.018 605.450 636.788 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474

Finanziamento 1 - cash out (24.718) (49.436) (237.537) (425.638) (425.638) (425.638) (425.638) (212.819) - - - - - - - - - - -
Finanziamento 2 - cash out - - - - - - (62.397) (68.069) (459.825) (495.440) (495.440) (495.440) (495.440) (41.287) - - - - -

DSCR 0,21 0,07 0,25 0,90 1,18 0,97 2,03 1,32 1,29 1,21 1,21 1,21 14,50

DSCR medio 2,03
DCSR minimo 0,07

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Totale
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
EBITDA (28.293) (123.743) (168.593) 191.909 609.396 609.396 609.396 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 663.925 322.630
Variazione CCN (106.412) 41.635 75.873 (92.388) (117.175) - (45.004) (10.725) 6.952 38.289 - - - - - - - - 208.954
Imposte - - - - (20.066) (20.540) (14.327) (13.590) (50.258) (53.348) (56.553) (59.854) (63.254) (65.402) (65.427) (65.427) (65.427) (65.427) (30.109)
FLUSSI COMPLESSIVI RESIDUI A SERVIZIO DEL DEBITO (134.706) (82.108) (92.720) 99.522 472.155 588.857 550.066 639.610 620.619 648.866 607.372 604.071 600.671 598.523 598.498 598.498 598.498 598.498 501.474
IMPORTO COMPLESSIVO DEI FLUSSI RESIDUI 8.616.263 8.750.969 8.833.077 8.925.797 8.826.275 8.354.120 7.765.264 7.215.198 6.575.588 5.954.969 5.306.103 4.698.732 4.094.661 3.493.990 2.895.468 2.296.969 1.698.471 1.099.973 501.474 93.917.016

DEBITO RESIDUO AL TEMPO T 4.815.682 4.766.246 4.528.709 4.103.070 3.677.432 3.251.794 2.763.759 2.482.870 2.023.045 1.527.605 1.032.166 536.726 41.287 0 0 0 0 0 0 35.550.390

LLCR ANNUO 1,79 1,84 1,95 2,18 2,40 2,57 2,81 2,91 3,25 3,90 5,14 8,75 99,18 2,64

LLCR medio 2,64
LLCR minimo 1,79
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semaforici, pubblica illuminazione e smart city (pannelli informativi, gestione del traffico, attraversamenti 
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Dettaglio calcolo indici di redditività: 
 

 

Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno Anno
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Dati presi da piano:
Reddito netto (80.482) (276.656) (319.394) (53.356) 254.972 262.474 174.890 164.653 121.044 130.830 140.979 151.432 162.198 169.000 169.077 169.077 169.077 169.077 77.810
Capitale investito netto 2.140.897 3.628.630 3.705.333 3.592.874 3.406.477 3.101.011 3.628.644 4.057.276 4.326.743 3.859.033 3.429.612 3.000.191 2.570.770 2.141.349 1.711.928 1.282.507 853.086 423.665 -
Totale Ricavi - - - 639.499 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 1.278.998 639.499
Patrimonio netto 419.518 1.842.862 2.223.468 2.470.113 2.725.084 2.987.558 2.362.448 2.527.100 2.648.144 2.778.974 2.919.953 3.071.384 2.833.583 3.002.583 2.171.660 2.340.737 1.509.815 1.678.892 1.756.702
Attivo immobilizzato 2.004.678 3.429.665 3.461.270 3.237.962 3.014.654 2.791.347 3.331.284 3.803.081 4.079.500 3.650.079 3.220.658 2.791.237 2.361.816 1.932.395 1.502.974 1.073.553 644.132 214.711 -

Calcolo indici:
ROA -4,01% -8,07% -9,23% -1,65% 8,46% 9,40% 5,25% 4,33% 2,97% 3,58% 4,38% 5,43% 6,87% 8,75% 11,25% 15,75% 26,25% 78,75%
ROS 0,00% 0,00% 0,00% -8,34% 19,94% 20,52% 13,67% 12,87% 9,46% 10,23% 11,02% 11,84% 12,68% 13,21% 13,22% 13,22% 13,22% 13,22% 12,17%
ROI -3,76% -7,62% -8,62% -1,49% 7,48% 8,46% 4,82% 4,06% 2,80% 3,39% 4,11% 5,05% 6,31% 7,89% 9,88% 13,18% 19,82% 39,91%
ROE -19,18% -15,01% -14,36% -2,16% 9,36% 8,79% 7,40% 6,52% 4,57% 4,71% 4,83% 4,93% 5,72% 5,63% 7,79% 7,22% 11,20% 10,07% 4,43%

mailto:info@atlanticosrl.it
http://www.atlanticospa.it/
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